# A N E X O  I I I

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**PREFEITURA:CARBONITA - MG** | **VALOR DO CONVÊNIO: R$ 44,838.80**

**OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS** | **LOCAL: COMUNIDADE DE RETIRO E LAJES**

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO - RETIRO | Físico % | 100.00% | 50.00% | 25.00% | 25.00% |
| | | | Financeiro | 22,419.40 | 11,209.70 | 5,604.85 | 5,604.85 |
| 2 | | PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO - LAJES | Físico % | 100.00% | 50.00% | 25.00% | 25.00% |
| | | | Financeiro | 22,419.40 | 11,209.70 | 5,604.85 | 5,604.85 |
| **TOTAL** | | | **Físico %** | **100.00%** | **50.00%** | **25.00%** | **25.00%** |
| | | | **Financeiro** | **44,838.80** | **R$ 22,419.40** | **R$ 11,209.70** | **R$ 11,209.70** |

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

ARQUITETA E URBANISTA CAU 233933-2

Carimbo e assinatura do prefeito

**Observações:**