
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS VALOR DOS SERVIÇOS PESO % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3  INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00

5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 38472,98 25,31 25 R$ 9.618,25 25 R$ 9.618,25 25 R$ 9.618,25 25 R$ 9.618,25 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00

6
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

(380/20V) 17091,57 11,24 25 R$ 4.272,89 25 R$ 4.272,89 25 R$ 4.272,89 25 R$ 4.272,89 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00

7 PAREDES E PAÍNES 5756,25 3,79 0 R$ 0,00 50 R$ 2.878,13 50 R$ 2.878,13 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00

8 ESQUADRIAS 4723,92 3,11 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 50 R$ 2.361,96 50 R$ 2.361,96 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00

9 COBERTURA 1521,75 1,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 50 R$ 760,88 50 R$ 760,88 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00

10 REVESTIMENTO 24454,53 16,09 0 R$ 0,00 25 R$ 6.113,63 25 R$ 6.113,63 50 R$ 12.227,27 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00

11 PAVIMENTAÇÃO 37738,00 24,83 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 25 R$ 9.434,50 50 R$ 18.869,00 25 R$ 9.434,50 0 R$ 0,00

12 SOLEIRAS E RODAPÉS 1496,71 0,98 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 50 R$ 748,35 50 R$ 748,35 0 R$ 0,00

13 PINTURAS 144,43 0,10 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 50 R$ 72,22 50 R$ 72,22

14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 12417,54 8,17 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 25 R$ 3.104,39 25 R$ 3.104,39 50 R$ 6.208,77

15 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 2564,83 1,69 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 25 R$ 641,21 25 R$ 641,21 50 R$ 1.282,41 0 R$ 0,00

16 PORTAL DE ACESSO 4488,78 2,95 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 50 R$ 2.244,39 50 R$ 2.244,39

17 LIMPEZA DA OBRA 1143,29 0,75 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 100 R$ 1.143,29

R$ 152.014,56 100,00 9,14 R$ 13.891,14 15,1 R$ 22.882,90 23,7 R$ 36.081,44 34,6 R$ 52.604,18 11,1 R$ 16.886,25 6,36 R$ 9.668,66
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