
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês

Físico % 1,29% 100,00%

Financeiro R$ 1.398,17 R$ 1.398,17

Físico % 80,89% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro R$ 87.512,57 R$ 21.878,14 R$ 21.878,14 R$ 21.878,14 R$ 21.878,14

Físico % 6,06% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%

Financeiro R$ 6.551,34 R$ 327,57 R$ 327,57 R$ 2.948,10 R$ 2.948,10

Físico % 11,77% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%

Financeiro R$ 12.730,80 R$ 636,54 R$ 636,54 R$ 5.728,86 R$ 5.728,86

Físico % 100,00% 21,51% 20,22% 21,11% 21,11% 8,02% 8,02%

Financeiro R$ 108.192,88 R$ 23.276,31 R$ 21.878,14 R$ 22.842,25 R$ 22.842,25 R$ 8.676,96 R$ 8.676,96

Carimbo e assinatura do prefeito

4 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável 

técnico pela elaboração do cronograma

2 OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

3 DRENAGEM

OBRA:  OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES DE VIA PÚBLICA.
LOCAL: RUA DOIS CORREGOS, TRAVESSA RUA DOIS CORREGOS, PRAÇA

BENTO BARRAL, COMUNIDADE DOIS CORREGOS -CARBONITA/mg
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG VALOR DO CONVÊNIO: R$ 108.192,88 DATA: 11/03/2019

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Governo
SEGOV

 


