
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS 1º Mês 2º Mês

Físico % 100.00% 50.00% 50.00%
Financeiro R$ 6,166.05 R$ 3,083.03 R$ 3,083.03

Físico% 100.00% 50.00% 50.00%
Financeiro% R$ 6,166.27 R$ 3,083.03 R$ 3,083.03

Físico% 100.00% R$ 50.00 R$ 50.00
Financeiro% R$ 6,166.27 R$ 3,083.03 R$ 3,083.03
Físico % 100.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 18,498.59 R$ 9,249.09 R$ 9,249.09TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável 
técnico pela elaboração do cronograma

1 QUIOSQUE 01

2 QUIOSQUE 02

3 QUIOSQUE 03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: Construção de Quiosques Abadia VALOR DO CONVÊNIO: R$ 18,498.59

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA


	cronograma

