ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Governo
SEGOV

ANEXO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

VALOR DO CONVENIO:

R$ 108.192,88

DATA: 11/03/2019

OBRA: OBRA DE CALGCAMENTO EM BLOQUETES DE VIA PUBLICA.

LOCAL: RUA DOIS CORREGOS, TRAVESSA RUA DOIS CORREGOS, PRACA
BENTO BARRAL, COMUNIDADE DOIS CORREGOS -CARBONITA/mg

PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS

. = Fisico/ TOTAL 0 MA o MA 0 M4 0 MA 0 M A 0 MA
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més
o Fisico % 1,29% 100,00%
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
Financeiro R$ 1.398,17| R$1.398,17
; _ Fisico % 80,89% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2 OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS)
Financeiro R$ 87.512,57| R$21.878,14 R$21.878,14 R$ 21.878,14 R$21.878,14
Fisico % 6,06% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%
3 DRENAGEM
Financeiro R$ 6.551,34 R$ 327,57 R$ 327,57 R$ 2.948,10 R$ 2.948,10
_ Fisico % 11,77% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%
4 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Financeiro R$ 12.730,80 R$ 636,54 R$ 636,54 R$ 5.728,86 R$ 5.728,86
o Fisico % 100,00% 21,51% 20,22% 21,11% 21,11% 8,02% 8,02%
TOTAL
Financeiro R$ 108.192,88| R$23.276,31| R$21.878,14| R$22.842,25| R$22.842,25 R$ 8.676,96 R$ 8.676,96

Carimbo e assinatura do engenheiro responséavel
técnico pela elaboracéo do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito




