
Descrição

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1  INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA           75.362,68 6,28%           37.681,34 50,00%           37.681,34 50,00%                       -   0,00%                       -   0,00%                       -   0,00%                       -   0,00%

2  PAVIMENTAÇÃO         904.795,92 75,40%         226.198,98 25,00%         226.198,98 25,00%         226.198,98 25,00%         226.198,98 25,00%                       -   0,00%                       -   0,00%

3  DRENAGEM SUPERFICIAL         219.841,40 18,32%                       -   0,00%                       -   0,00%           54.960,35 25,00%           54.960,35 25,00%           54.960,35 25,00%           54.960,35 25,00%

1.200.000,00     100,00% 263.880,32        21,99% 263.880,32        21,99% 281.159,33        23,43% 281.159,33        23,43% 54.960,35          4,58% 54.960,35          4,58%

1.200.000,00     100,00% 263.880,32        21,99% 527.760,64        43,98% 808.919,97        67,41% 1.090.079,30     90,84% 1.145.039,65     95,42% 1.200.000,00     100,00%
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TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS
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Item
Valor dos Serviços 01º MÊS 02º MÊS 03º MÊS 04º MÊS 05º MÊS
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