
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS 1º Mês 2º Mês 3º Mês

Físico % 80,11% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 58.957,73 R$ 29.478,86 R$ 29.478,86

Físico % 5,33% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 3.920,57 R$ 1.960,29 R$ 1.960,29

Físico % 0,85% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 627,06 R$ 313,53 R$ 313,53

Físico % 13,48% 0,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 9.923,92 R$ 0,00 R$ 4.961,96 R$ 4.961,96

Físico % 0,22% 100,00%

Financeiro R$ 163,16 R$ 163,16

Físico % 100,00% 43,15% 49,89% 6,96%

Financeiro R$ 73.592,44 R$ 31.752,68 R$ 36.714,64 R$ 5.125,12
TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável 

técnico pela elaboração do cronograma

1 PINTURA

5 SERVIÇOS FINAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Manutenção dos Postos de Saúde VALOR: R$ 73.592,44

Endereço: Comunidade de Lagoa e Unidade Básica de

Saúde Dr Wilton 
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

4 ESQUADRIAS

2 PAVIMENTAÇAO

3 INSTALAÇOES ELETRICAS


