
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASAFALTICA  EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARBONITA.

Descrição

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1  INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA             1.404,55 0,15%             1.404,55 100,00%                       -   0,00%                       -   0,00%

2  TERRAPLENAGEM           95.883,06 9,92%           47.941,53 50,00%           47.941,53 50,00%                       -   0,00%

3  PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD         595.110,10 61,57%         198.370,03 33,33%         198.370,03 33,33%         198.370,03 33,33%

4
 PAVIMENTAÇAO MICRO REVESTIMENTO 

ASFALTICO 
        259.930,00 26,89%                       -   0,00%         129.965,00 50,00%         129.965,00 50,00%

5  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO           14.284,92 1,48%                       -   0,00%                       -   0,00%           14.284,92 100,00%

966.612,63       100,00% 247.716,11       25,63% 376.276,56       38,93% 342.619,95       35,45%

966.612,63       100,00% 247.716,11       25,63% 623.992,68       64,55% 966.612,63       100,00%

Nº CREA: 

Data: 10/06/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS
Município:CARBONITA -MG

Responsável Técnico: SORAYA BORGES OLIVEIRA

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item
Valor dos Serviços 01º MÊS 02º MÊS 03º MÊS
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