CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

INFORMACOES GERAIS

Municipio:CARBONITA -MG
Projeto: PAVIMENTACAO ASAFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARBONITA.
Responsavel Técnico: SORAYA BORGES OLIVEIRA

N° CREA:

Data: 10/06/2020

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

" Descrigéo Valor dos Servigos 01° MES 02° MES 03° MES
em
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
INSTALAQOES INICIAIS DA OBRA 1.404,55 | 0,15% 1.404,55 100,00% - 0,00% - 0,00%
2 TERRAPLENAGEM 95.883,06 | 9,92% 47.941,53 50,00% 47.941,53 50,00% - 0,00%
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD 595.110,10 | 61,57% 198.370,03 33,33% 198.370,03 33,33% 198.370,03 33,33%
4 PAVIMENTAGAO MICRO REVESTIMENTO 259.930,00 | 26,89% - 0,00% 129.965,00 50,00% 129.965,00 50,00%
ASFALTICO
5 MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO 14.284,92 | 1,48% - 0,00% - 0,00% 14.284,92 | 100,00%
TOTAIS 966.612,63 | 100,00% 247.716,11 25,63% 376.276,56 38,93% 342.619,95 35,45%
TOTAIS ACUMULADOS 966.612,63 | 100,00% 247.716,11 25,63% 623.992,68 64,55% 966.612,63 | 100,00%
Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico Paginaldel



