ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA:CARBONITA - MG | **VALOR DO CONVÊNIO: R$ 35,027.60**

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | **LOCAL: COMUNIDADE DE RETIRO E LAJES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1		PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO - RETIRO	Físico %	100.00%	50.00%	25.00%	25.00%
			Financeiro	17,513.80	8,756.90	4,378.45	4,378.45
2		PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO - LAJES	Físico %	100.00%	50.00%	25.00%	25.00%
			Financeiro	17,513.80	8,756.90	4,378.45	4,378.45
TOTAL			**Físico %**	**100.00%**	**50.00%**	**25.00%**	**25.00%**
			Financeiro	**35,027.60**	**R$ 17,513.80**	**R$ 8,756.90**	**R$ 8,756.90**

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

ARQUITETA E URBANISTA CAU 233933-2

Carimbo e assinatura do prefeito

Observações: