

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município:CARBONITA -MG

Projeto: Pavimentação Asfáltica em Micro Revestimento Pista de Caminhada

Responsável Técnico: SORAYA BORGES OLIVEIRA

Nº CAU: 233933-1

Data: 27/07/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	OBRAS VIÁRIAS (MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO)	100,735.05	100.00%	50,367.53	50.00%	50,367.53	50.00%
TOTAIS		100,735.05	100.00%	50,367.53	50.00%	50,367.53	50.00%
TOTAIS ACUMULADOS		100,735.05	100.00%	50,367.53	50.00%	100,735.05	100.00%