
DATA: 29/09/2023 FOLHA Nº: 03

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 1,07% 100,00%

Financeiro R$3.339,03 R$3.339,03

Físico % 14,70% 100,00%

Financeiro R$45.834,78 R$45.834,78

Físico % 42,87% 50,00% 50,00%

Financeiro R$133.682,95 R$66.841,48 R$66.841,48

Físico % 37,83% 50,00% 30,00% 20,00%

Financeiro R$117.969,38 R$58.984,69 R$35.390,81 R$23.593,88

Físico % 3,54% 40,00% 60,00%

Financeiro R$11.027,22 R$4.410,89 R$6.616,33

Físico % 100,00% 15,77% 18,91% 34,20% 31,12%

Financeiro R$311.853,36 R$49.173,81 R$58.984,69 R$106.643,18 R$97.051,68

Observações:

Poliana Oliveira Santos

Engenheira Civil

CREA/MG Nº: 227959/D

Nivaldo Moraes Santana

Prefeito Municipal

R$311.853,36

4.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)

LOCAL: RUA DOIS CÓRREGOS -  COMUNIDADE DE RIACHO EM CARBONITA-MG

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES
VALOR DO CONVÊNIO:

TOTAL

3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos

 MUNICIPIO DE CARBONITA
Secretaria Municipal de Oras e Serviços Urbanos
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