
DATA: 04/09/2023
FOLHA Nº: 

01/01

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,83% 70,00% 30,00%

Financeiro 4.438,82 3.107,17 1.331,65

Físico % 49,97% 35,00% 30,00% 35,00%

Financeiro 266.322,22 93.212,78 79.896,67 93.212,78

Físico % 42,08% 30,00% 40,00% 30,00%

Financeiro 224.254,76 67.276,43 89.701,90 67.276,43

Físico % 7,11% 50,00% 50,00%

Financeiro 37.895,30 18.947,65 18.947,65

Físico % 100,00% 30,70% 35,38% 33,92%

Financeiro R$ 532.911,10 R$ 163.596,38 R$ 188.546,22 R$ 180.768,50

Observações:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DO 

CONVÊNIO:
R$ 532.911,10

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)
PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 

MESESLOCAL: RUA JOÃO VICENTE GOULART, BAIRRO  BOA VISTA, RUA MESQUITA E RUA CAMPO ALEGRE, BAIRRO BOA 

VISTA  - RUA MARIA LEITE E RUA SÃO JOSÉ BAIRRO DOS LEITE - AVENIDA JANUÁRIO RIBEIRO BAIRRO CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

CREA ou CAU

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM SUPERFICIAL

SINALIZAÇÃO

3

4

 
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceirias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos
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