ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Projetos e Custos

Diretoria de Custos

ANEXO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

DATA: 03/05/2018

OBRA: CONTINUIDADE A EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DA ESTRUTURA METALICA DA
COBERTURA E REFORCO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA
NO MUNICIPIO DE CARBONITA-MG

LOCAL: AVENIDA MONTE BELO, CARBONITA - MG.

PRAZO DE EXECUGAOQ: 180 DIAS

. X Fisicor TOTAL o nra o N1 o nra o 1A o nra o N 1A
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més
» Fisico % 2,40% 100,00%
1 DEMOLICAO E REFORMA ARQUIBANCADA
Financeiro R$ 7.032,15 R$7.032,15
Fisico % 18,33% 25,00% 25,00% 50,00%
2 REFORCO ESTRUTURAL ESTRUTURAL
Financeiro R$ 53.648,84| R$ 13.412,21 R$ 13.412,21 R$ 26.824,42
Fisico % 517% 50,00% 50,00%
3 ALVENARIA
Financeiro R$ 15.137,67 R$ 7.568,84 R$ 7.568,84
Fisico % 7,29% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4 REVESTIMENTO
Financeiro R$ 21.338,03 R$ 5.334,51 R$5.334,51 R$ 5.334,51 R$5.334,51
Fisico % 27,93% 50,00% 50,00%
5 PINTURA
Financeiro R$ 81.714,22 R$ 40.857,11 R$ 40.857,11
Fisico % 1,95% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%
6 LIMPEZA GERAL DE OBRA
Financeiro R$ 5.712,50 R$ 285,63 R$ 285,63 R$ 2.570,63 R$ 2.570,63
Fisico %
7 SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro
N Fisico %
8 REMOCAO DE COBERTURA DANIFICADA
Financeiro
Fisico % 36,92% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%
9 COBERTURA
Financeiro R$ 108.020,11 R$5.401,01 R$ 5.401,01 R$ 48.609,05 R$ 48.609,05
Fisico % 100,00% 6,99% 6,41% 15,52% 20,32% 33,28% 17,49%
TOTAL
Financeiro R$ 292.603,52| R$20.444,36] R$18.746,72( R$45.414,39| R$59.447,08)] R$97.371,29] R$51.179,67




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Projetos e Custos

Diretoria de Custos

ANEXO |11

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG DATA: 03/05/2018

OBRA: CONTINUIDADE A EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE

ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DA ESTRUTURA METALICA DA . 5
COBERTURA E REFORCO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCAL: AVENIDA MONTE BELO, CARBONITA - MG. PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS

NO MUNICIPIO DE CARBONITA-MG

Fisicor TOTAL

o A 0 A 0 A o A (] A 0 A
FINANCEIRO ETAPAS 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més

ITEM CcODIGO ETAPAS/DESCRICAO

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel
técnico pela elaborag&o do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito
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