
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês

Físico % 2,40% 100,00%

Financeiro R$ 7.032,15 R$ 7.032,15

Físico % 18,33% 25,00% 25,00% 50,00%

Financeiro R$ 53.648,84 R$ 13.412,21 R$ 13.412,21 R$ 26.824,42

Físico % 5,17% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 15.137,67 R$ 7.568,84 R$ 7.568,84

Físico % 7,29% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro R$ 21.338,03 R$ 5.334,51 R$ 5.334,51 R$ 5.334,51 R$ 5.334,51

Físico % 27,93% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 81.714,22 R$ 40.857,11 R$ 40.857,11

Físico % 1,95% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%

Financeiro R$ 5.712,50 R$ 285,63 R$ 285,63 R$ 2.570,63 R$ 2.570,63

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 36,92% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%

Financeiro R$ 108.020,11 R$ 5.401,01 R$ 5.401,01 R$ 48.609,05 R$ 48.609,05

Físico % 100,00% 6,99% 6,41% 15,52% 20,32% 33,28% 17,49%

Financeiro R$ 292.603,52 R$ 20.444,36 R$ 18.746,72 R$ 45.414,39 R$ 59.447,08 R$ 97.371,29 R$ 51.179,67

9 COBERTURA

7 SERVIÇOS PRELIMINARES

8 REMOÇÃO DE COBERTURA DANIFICADA

TOTAL

2 REFORÇO ESTRUTURAL ESTRUTURAL

6 LIMPEZA GERAL DE OBRA 

OBRA: CONTINUIDADE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DA

COBERTURA E REFORÇO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA

NO MUNICIPIO DE CARBONITA-MG

LOCAL: AVENIDA MONTE BELO, CARBONITA - MG. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

1 DEMOLIÇÃO E REFORMA ARQUIBANCADA

3 ALVENARIA

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG DATA: 03/05/2018

4 REVESTIMENTO

5 PINTURA

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
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Carimbo e assinatura do prefeito

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável 

técnico pela elaboração do cronograma

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas  - SETOP - MG

Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br

Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899


