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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido) Município/UF

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcela  (n.º) Fim vigência (data) Mês cronog Aprovação  (data) Mês cronog

31/12/19
0

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 1.080,05            0,47% 100,00            100,00               100,00               100,00                          100,00                        100,00               100,00               

2 58.347,01          25,53% 25,00              25,00                 25,00              50,00                 25,00            75,00                            25,00              100,00                        100,00               100,00               

3 51.644,55          22,60% -                     -                     25,00            25,00                            25,00              50,00                          50,00              100,00               -                  100,00               

4 83.073,31          36,35% -                     -                     25,00            25,00                            25,00              50,00                          25,00              75,00                 25,00              100,00               

5 29.462,27          12,89% -                     -                     -                -                                25,00              25,00                          25,00              50,00                 50,00              100,00               

4 4.899,02            2,14% -                  -                     -                     -                                -                              50,00              50,00                 50,00              100,00               

Total (%): 6,86                6,86                   6,38                13,24                 21,12            34,36                            24,35              58,71                          24,68              83,39                 16,61              100,00               

Total (R$): 228.506,21        100,00% 15.666,80       15.666,80          14.586,75       30.253,56          48.266,22     78.519,77                     55.631,79       134.151,56                 56.405,68       190.557,24        37.948,97       228.506,21        

NIVALDO MORAES SANTANA, Carbonita/MG

Local/Data Local/Data

carbonita, 26 de Abril de 2019

  SERVIÇOS PRELIMINARES

 RUA AZALEIA

 RUA JASMINS

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

GUSTAVO HENRIQUES FERREIRA

Eng. Civil CREA-MG: 173.141/D

CARBONITA, 26 de Abril de 2019

RUA PEREIRA COUTINHO

 LEOPOLDINA MACHADO

034409/2018/MCIDADES/CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA CARBONITA-MG
PAVIMENTAÇAO EM BLOQUTES SEXTAVADOS COM MEIO FIO E 

SARJETA.

 PLANEJAMENTO URBANO


