ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Governo
SEGOV

ANEXO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

VALOR DO CONVENIO:

R$ 176.163,34

DATA: 06/03/2019

OBRA: OBRA DE CALGCAMENTO EM BLOQUETES DE VIA PUBLICA.

LOCAL: RUA SAO CRISTOVAO, AVENIDA MURILO NICOLAU -CARBONITA/MG

PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS

. = Fisico/ TOTAL 0 MA o MA 0 M4 0 MA 0 M A 0 MA
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més
o Fisico % 0,75% 100,00%
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
Financeiro R$ 1.327,31| R$1.327,31
; _ Fisico % 66,86% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2 OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS)
Financeiro R$117.782,16| R$29.445,54 R$ 29.445,54 R$ 29.445,54 R$ 29.445,54
Fisico % 11,28% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%
3 DRENAGEM
Financeiro R$ 19.879,41 R$ 993,97 R$ 993,97 R$ 8.945,73 R$ 8.945,73
_ Fisico % 21,10% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%
4 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Financeiro R$ 37.174,46 R$ 1.858,72 R$ 1.858,72 R$ 16.728,51 R$ 16.728,51
o Fisico % 100,00% 17,47% 16,71% 18,33% 18,33% 14,57% 14,57%
TOTAL
Financeiro R$ 176.163,34| R$30.772,85| R$29.44554| R$32.298,23| R$32.298,23 R$25.674,24| R$25.674,24

Carimbo e assinatura do engenheiro responséavel
técnico pela elaboracéo do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito




