
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês

Físico % 0,75% 100,00%

Financeiro R$ 1.327,31 R$ 1.327,31

Físico % 66,86% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro R$ 117.782,16 R$ 29.445,54 R$ 29.445,54 R$ 29.445,54 R$ 29.445,54

Físico % 11,28% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%

Financeiro R$ 19.879,41 R$ 993,97 R$ 993,97 R$ 8.945,73 R$ 8.945,73

Físico % 21,10% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%

Financeiro R$ 37.174,46 R$ 1.858,72 R$ 1.858,72 R$ 16.728,51 R$ 16.728,51

Físico % 100,00% 17,47% 16,71% 18,33% 18,33% 14,57% 14,57%

Financeiro R$ 176.163,34 R$ 30.772,85 R$ 29.445,54 R$ 32.298,23 R$ 32.298,23 R$ 25.674,24 R$ 25.674,24

Carimbo e assinatura do prefeito

4 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável 

técnico pela elaboração do cronograma

2 OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

3 DRENAGEM

OBRA:  OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES DE VIA PÚBLICA. LOCAL: RUA SÃO CRISTOVAO, AVENIDA MURILO NICOLAU -CARBONITA/MG PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG VALOR DO CONVÊNIO: R$ 176.163,34 DATA: 06/03/2019

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Governo
SEGOV

 


