CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
INFORMAGOES GERAIS

Municipio:CARBONITA -MG

Projeto: Pavimentacao Asfaltica em Micro Revestimento/TSS no Morro do Capoeirdo e CARBONITA-MG.
Responsavel Técnico:GUSTAVO HENRIQUES FERREIA

N° CREA: 173.141/D

Data: 08/12/2019

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

" Descrig&o Valor dos Servigos 01° MES 02° MES 03° MES
em
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 20.597,55 | 5,51% 20.597,55 | 100,00% - 0,00% - 0,00%
2 TERRAPLENAGEM 46.106,06 | 12,34% 23.053,03 50,00% 23.053,03 50,00% - 0,00%
3 OBRAS VIARIAS (MICRO REVESTIMENTO 183.403,94 | 49,09% 91.701,97 50,00% 91.701,97 50,00% - 0,00%
ASFALTICO)
4 OBRAS VIARIAS (TSS) 117.950,89 | 31,57% 0,00% 58.975,45 50,00% 58.975,45 50,00%
5 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 5.520,88 | 1,48% - 0,00% - 0,00% 5.520,88 | 100,00%
TOTAIS 373.579,32 | 100,00% 135.352,55 36,23% 173.730,45 46,50% 64.496,33 17,26%
TOTAIS ACUMULADOS 373.579,32 | 100,00% 135.352,55 36,23% 309.083,00 82,74% 373.579,32 | 100,00%

Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico Paginaldel



