
Projeto: Pavimentação Asfaltica em Micro Revestimento/TSS no Morro do Capoeirão e CARBONITA-MG.

Descrição

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1  INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA           20.597,55 5,51%           20.597,55 100,00%                        -   0,00%                        -   0,00%

2  TERRAPLENAGEM           46.106,06 12,34%           23.053,03 50,00%           23.053,03 50,00%                        -   0,00%

3
 OBRAS VIÁRIAS (MICRO REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO) 
        183.403,94 49,09%           91.701,97 50,00%           91.701,97 50,00%                        -   0,00%

4  OBRAS VIÁRIAS (TSS)         117.950,89 31,57% 0,00%           58.975,45 50,00%           58.975,45 50,00%

5  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO             5.520,88 1,48%                        -   0,00%                        -   0,00%             5.520,88 100,00%

373.579,32       100,00% 135.352,55       36,23% 173.730,45       46,50% 64.496,33         17,26%

373.579,32       100,00% 135.352,55       36,23% 309.083,00       82,74% 373.579,32       100,00%

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item
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