>BDMG

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

DE MINAS GERAIS

BANCO DE DESENVOLVIMENTO

INFORMAGOES GERAIS

Municipio: CARBONITA

N° CREA: 173.141/D
Data:22/04/2020

Projeto: Pavimentacéo Asfaltica de Vias Publicas
Responsavel Técnico: GUSTAVO HENRIQUES FERREIRA

Descrigéo

Valor dos Servigos

01° MES

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

02° MES 03° MES 04° MES 05° MES 06° MES
ftem Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
1 | INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA 75.362,68 | 6,28% 37.681,34 | 50,00% 37.681,34 | 50,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
2 | PAVIMENTAGAO 904.795,92 | 75,40% 226.198,98 | 25,00% 226.198,98 | 25,00% 226.198,98 | 25,00% 226.198,98 | 25,00% - 0,00% - 0,00%
3 | DRENAGEM SUPERFICIAL 219.841,40 | 18,32% - 0,00% - 0,00% 54.960,35 | 25,00% 54.960,35 | 25,00% 54.960,35 | 25,00% 54.960,35 | 25,00%
[ TOTAIS 1.200.000,00 | 100,00%| 263.880,32 | 21,99%] 263.880,32 | 21,99%] 281.159,33 | 23,43%] 281.159,33 | 23,43%] 54.960,35 |  4,58%| 54.960,35 |  4,58%|
[ TOTAIS ACUMULADOS 1.200.000,00 | 100,00%|| 263.880,32 | 21,99%| 527.760,64 | 43,98%| 808.919,97 | 67,41%| 1.090.079,30 | 90,84%| 1.145.039,65 | 95,42%|  1.200.000,00 | 100,00%|

Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico

Paginaldel



