
Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO.

Descrição

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1  INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA           20.597,55 13,82%           20.597,55 100,00%                        -   0,00%                        -   0,00%

2  TERRAPLENAGEM           27.334,31 18,34%           27.334,31 100,00% 0,00%                        -   0,00%

3
 OBRAS VIÁRIAS (MICRO REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO) 
          98.900,18 66,36%                        -   0,00%           49.450,09 50,00%           49.450,09 50,00%

4  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO             2.202,48 1,48% 0,00%                        -   0,00%             2.202,48 100,00%

149.034,52        100,00% 47.931,86          32,16% 49.450,09          33,18% 51.652,57          34,66%

149.034,52        100,00% 47.931,86          32,16% 97.381,95          65,34% 149.034,52        100,00%

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item
Valor dos Serviços 01º MÊS 02º MÊS 03º MÊS

Nº CAU:  2339331

Data: 25/04/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS
Município:CARBONITA -MG

Responsável Técnico: SORAYA BORGES OLIVEIRA.
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