CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
INFORMAGOES GERAIS

Municipio:CARBONITA -MG

Projeto: PAVIMENTA(;AO EM MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO.
Responsavel Técnico: SORAYA BORGES OLIVEIRA.

N° CAU: 2339331

Data: 25/04/2020

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

" Descrigéo Valor dos Servigos 01° MES 02° MES 03° MES
em
Grandes ltens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 20.597,55 | 13,82% 20.597,55 | 100,00% - 0,00% - 0,00%
2 TERRAPLENAGEM 27.334,31 | 18,34% 27.334,31 | 100,00% 0,00% - 0,00%
3 OBR»AS VIARIAS (MICRO REVESTIMENTO 98.900,18 | 66,36% - 0,00% 49.450,09 50,00% 49.450,09 50,00%
ASFALTICO)
4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 2.202,48 1,48% 0,00% - 0,00% 2.202,48 | 100,00%
TOTAIS 149.034,52 | 100,00% 47.931,86 32,16% 49.450,09 33,18% 51.652,57 34,66%
TOTAIS ACUMULADOS 149.034,52 | 100,00% 47.931,86 32,16% 97.381,95 65,34% 149.034,52 | 100,00%

Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico Paginaldel



