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ANEXO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

VALOR DO CONVENIO:

R$ 300,698.45

DATA: 25/06/2020

OBRA: OBRA DE CALGAMENTO EM BLOQUETES DE VIA PUBLICA.

LOCAL: DIVERSAS RUAS CARBONITA/MG

PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS

. = Fisico/ TOTAL ° MnA o nnA ° nnA ° nnA o nrA o MAA
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més
~ Fisico % 0.47% 100.00%
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
Financeiro R$ 1,399.06) R$ 1,399.06
; . Fisico % 69.87% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
2 OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS)
Financeiro R$ 210,089.82| R$ 52,522.46 R$ 52,522.46 R$ 52,522.46 R$ 52,522.46
Fisico % 12.43% 5.00% 5.00% 45.00% 45.00%
3 DRENAGEM
Financeiro R$ 37,364.57 R$ 1,868.23 R$ 1,868.23 R$ 16,814.06 R$ 16,814.06
. Fisico % 17.24% 5.00% 5.00% 45.00% 45.00%
4 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Financeiro R$ 51,845.00 R$ 2,592.25 R$ 2,592.25 R$ 23,330.25 R$ 23,330.25
TOTA Fisico % 100.00% 17.93% 17.47% 18.95% 18.95% 13.35% 13.35%
L
Financeiro R$ 300,698.45| R$53,921.52 R$52,522.46/ R$56,982.93| R$56,982.93| RS$ 40,144.31 R$ 40,144.31

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel
técnico pela elaboragdo do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito
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