
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  
ETAPAS 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês

Físico % 0.47% 100.00%

Financeiro R$ 1,399.06 R$ 1,399.06

Físico % 69.87% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Financeiro R$ 210,089.82 R$ 52,522.46 R$ 52,522.46 R$ 52,522.46 R$ 52,522.46

Físico % 12.43% 5.00% 5.00% 45.00% 45.00%

Financeiro R$ 37,364.57 R$ 1,868.23 R$ 1,868.23 R$ 16,814.06 R$ 16,814.06

Físico % 17.24% 5.00% 5.00% 45.00% 45.00%

Financeiro R$ 51,845.00 R$ 2,592.25 R$ 2,592.25 R$ 23,330.25 R$ 23,330.25

Físico % 100.00% 17.93% 17.47% 18.95% 18.95% 13.35% 13.35%

Financeiro R$ 300,698.45 R$ 53,921.52 R$ 52,522.46 R$ 56,982.93 R$ 56,982.93 R$ 40,144.31 R$ 40,144.31

Carimbo e assinatura do prefeito

4 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável 
técnico pela elaboração do cronograma

2 OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

3 DRENAGEM

OBRA:  OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES DE VIA PÚBLICA. LOCAL: DIVERSAS RUAS CARBONITA/MG PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

A N E X O   I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG VALOR DO CONVÊNIO: R$ 300,698.45 DATA: 25/06/2020
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