
Valor         
R$ % Valor         R$ % Valor         R$ %

1 ESTRUTURA 3.98% 591.34         295.67         50% 147.84           25% 147.84            25%
2 ALVENARIA 1.97% 293.35         146.67         50% 73.34             25% 73.34              25%
3 REVESTIMENTO 45.46% 6,757.85      3,378.93      50% 1,689.46        25% 1,689.46         25%
4 PAVIMENTAÇAO 1.45% 215.62         107.81         50% 53.91             25% 53.91              25%
5 INSTALAÇOES ELETRICAS 47.14% 7,006.89      3,503.44      50% 1,751.72        25% 1,751.72         25%

Total simples 100.00% 14,865.05    7,432.53      50.00% 3,716.26        25.00% 3,716.26         25.00%
Total acumulado 7,432.53      50.00% 11,148.79      75.00% 14,865.05      100.00%

Local: CARBONITA-MG
Data  07/07/2020

Mês 02

                                                           CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
Objeto: REFORMA CRUZEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO/ CAU 233933-1     Prefeitura

Mês 03

SORAYA BORGES OLIVEIRA

Endereço Da Obra:PRAÇA EDGAR MIRANDA

Item Discriminação dos serviços
(etapas) Peso (%)

Valor das 
obras/serviç

os (R$)

Mês 01
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