Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

Objeto: REFORMA CRUZEIRO

Enderego Da Obra:PRAGA EDGAR MIRANDA

Valor das Més 01 Més 02 Més 03
Discriminagao dos servigcos .
Item Peso (%) |obras/servi¢] valor
(etapas) os (R$) RS % Valor R$ % Valor R$ %
1 ESTRUTURA 3.98% 591.34 295.67 50% 147.84 25% 147.84 25%
2 ALVENARIA 1.97% 293.35 146.67 50% 73.34 25% 73.34 25%
3 REVESTIMENTO 45.46% 6,757.85 3,378.93 50% 1,689.46 25% 1,689.46 25%
4 PAVIMENTACAO 1.45% 215.62 107.81 50% 53.91 25% 53.91 25%
5 INSTALACOES ELETRICAS 47.14% 7,006.89 3,503.44 50% 1,751.72 25% 1,751.72 25%
Total simples 100.00% 14,865.05 7,432.53 50.00% 3,716.26 25.00% 3,716.26 25.00%
Total acumulado 7,432.53 50.00% 11,148.79 75.00% 14,865.05 100.00%

Local: CARBONITA-MG

SORAYA BORGES OLIVEIRA

Data 07/07/2020

RESPONSAVEL TECNICO/ CAU 233933-1

Prefeitura




	CRONOGRAMA

