
Valor         
R$ % Valor         R$ % Valor         R$ %

1 ESTRUTURA 3.29% 615.58         307.79         50% 153.89           25% 153.89            25%
2 ALVENARIA 1.63% 305.37         152.69         50% 76.34             25% 76.34              25%
3 REVESTIMENTO 51.15% 9,560.88      4,780.44      50% 2,390.22        25% 2,390.22         25%
4 PAVIMENTAÇAO 1.20% 224.46         112.23         50% 56.12             25% 56.12              25%
5 INSTALAÇOES ELETRICAS 42.72% 7,983.89      3,991.95      50% 1,995.97        25% 1,995.97         25%

Total simples 100.00% 18,690.18    9,345.09      50.00% 4,672.55        25.00% 4,672.55         25.00%
Total acumulado 9,345.09      50.00% 14,017.64      75.00% 18,690.18      100.00%

Local: CARBONITA-MG
Data  29/07/2020

Mês 02

                                                           CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
Objeto: REFORMA CRUZEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO/ CAU 233933-1     Prefeitura

Mês 03

Endereço Da Obra:PRAÇA EDGAR MIRANDA

Item Discriminação dos serviços
(etapas) Peso (%)

Valor das 
obras/serviç

os (R$)

Mês 01


	CRONOGRAMA

