Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

Objeto: REFORMA CRUZEIRO

Enderego Da Obra:PRAGA EDGAR MIRANDA

Més 01 Més 02 Més 03
L = . Valor das
Discriminagao dos servigos .
Item Peso (%) Jobras/servi¢] valor
(etapas) os (R$) RS % Valor R$ % Valor R$ %

1 ESTRUTURA 3.29% 615.58 307.79 50% 153.89 25% 153.89 25%
2 ALVENARIA 1.63% 305.37 152.69 50% 76.34 25% 76.34 25%
3 REVESTIMENTO 51.15% 9,560.88 4,780.44 50% 2,390.22 25% 2,390.22 25%
4 PAVIMENTACAO 1.20% 224 .46 112.23 50% 56.12 25% 56.12 25%
5 INSTALACOES ELETRICAS 42.72% 7,983.89 3,991.95 50% 1,995.97 25% 1,995.97 25%
Total simples 100.00% 18,690.18 9,345.09 50.00% 4,672.55 25.00% 4,672.55 25.00%
Total acumulado 9,345.09 50.00% 14,017.64 75.00% 18,690.18 100.00%

Local: CARBONITA-MG

Data 29/07/2020

RESPONSAVEL TECNICO/ CAU 233933-1
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