
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 100.00% 50.00% 25.00% 25.00%
Financeiro                 17,513.80 8,756.90 4,378.45 4,378.45
Físico % 100.00% 50.00% 25.00% 25.00%

Financeiro                 17,513.80 8,756.90 4,378.45 4,378.45
Físico % 100.00% 50.00% 25.00% 25.00%

Financeiro                 35,027.60 R$ 17,513.80 R$ 8,756.90 R$ 8,756.90
           17,513.80 

Observações:

A N E X O   I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA:CARBONITA - MG

PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO - RETIRO
1

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCAL: COMUNIDADE DE RETIRO E LAJES

PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO - LAJES

ARQUITETA E URBANISTA CAU 233933-2

Carimbo e assinatura do prefeito

VALOR DO CONVÊNIO:  R$                              35,027.60 

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma
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	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

