
Projeto: Pavimentação Asfaltica em Micro Revestimento Pista de Caminhada

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1  OBRAS VIÁRIAS (MICRO REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO)         100,735.05 100.00%           50,367.53 50.00%           50,367.53 50.00%

100,735.05        100.00% 50,367.53          50.00% 50,367.53          50.00%
100,735.05        100.00% 50,367.53          50.00% 100,735.05        100.00%

TOTAIS
TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item
Valor dos Serviços 01º MÊS 02º MÊS

Nº CAU: 233933-1
Data:  27/07/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS

Município:CARBONITA -MG

Responsável Técnico: SORAYA BORGES OLIVEIRA
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