CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
INFORMAGOES GERAIS

Municipio:CARBONITA -MG

Projeto: Pavimentagao Asfaltica em Micro Revestimento Pista de Caminhada
Responsavel Técnico: SORAYA BORGES OLIVEIRA

N° CAU: 2339331

Data: 27/07/2020

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

i Descrigio Valor dos Servigos 01° MES 02° MES
em
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
OBRAS VIARIAS (MICRO REVESTIMENTO o o o
1 ASFALTICO) 100,735.05 | 100.00% 50,367.53 50.00% 50,367.53 50.00%
TOTAIS 100,735.05 | 100.00% 50,367.53 | 50.00% 50,367.53 | 50.00%
TOTAIS ACUMULADOS 100,735.05 | 100.00% 50,367.53 | 50.00% 100,735.05 | 100.00%

Carimbo e Assinatura do Responsdvel Técnico Paginaldel




	Cronograma F.F (Projeto)

