
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  
ETAPAS 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês

Físico % 0.60% 100.00%

Financeiro R$ 1,407.88 R$ 1,407.88

Físico % 69.13% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Financeiro R$ 162,911.41 R$ 40,727.85 R$ 40,727.85 R$ 40,727.85 R$ 40,727.85

Físico % 28.80% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Financeiro R$ 67,868.00 R$ 16,967.00 R$ 16,967.00 R$ 16,967.00 R$ 16,967.00

Físico % 1.48% 5.00% 5.00% 45.00% 45.00%

Financeiro R$ 3,482.81 R$ 174.14 R$ 174.14 R$ 1,567.26 R$ 1,567.26

Físico % 100.00% 25.08% 24.48% 24.56% 24.56% 0.67% 0.67%

Financeiro R$ 235,670.10 R$ 59,102.73 R$ 57,694.85 R$ 57,868.99 R$ 57,868.99 R$ 1,567.26 R$ 1,567.26

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável 
técnico pela elaboração do cronograma

2 OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO)

3 MOBILIZAÇÃO

OBRA: Execução De Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial
Duplo, com capa Selante. LOCAL: MORRO SOLEDADE-CARBONITA/MG PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

3 DRENAGEM

A N E X O   I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG VALOR DO CONVÊNIO: R$ 235,670.10 DATA: 11/08/2020

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SCGI
Diretoria de Projetos Técnicos
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