ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SCGI
Diretoria de Projetos Técnicos

ANEXO IlI

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

VALOR DO CONVENIO:

R$ 235,670.10

DATA: 11/08/2020

OBRA: Execucao De Pavimentagdo Asfaltica em Tratamento Superficial

Duplo, com capa Selante.

LOCAL: MORRO SOLEDADE-CARBONITA/MG

PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS

. = Fisico/ TOTAL ° MnA o nnA ° nnA ° nnA o nrA o MAA
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més
~ Fisico % 0.60% 100.00%
1 INSTALAGCOES INICIAIS DA OBRA
Financeiro R$ 1,407.88| R$ 1,407.88
; . Fisico % 69.13% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
2 OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO)
Financeiro R$ 162,911.41| R$40,727.85 R$ 40,727.85 R$ 40,727.85 R$ 40,727.85
Fisico % 28.80% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
3 DRENAGEM
Financeiro R$ 67,868.00] R$ 16,967.00 R$ 16,967.00 R$ 16,967.00 R$ 16,967.00
~ Fisico % 1.48% 5.00% 5.00% 45.00% 45.00%
3 MOBILIZACAO
Financeiro R$ 3,482.81 R$ 174.14 R$ 174.14 R$ 1,567.26 R$ 1,567.26
Fisico % 100.00% 25.08% 24.48% 24.56% 24.56% 0.67% 0.67%
TOTAL
Financeiro R$ 235,670.10| R$59,102.73| R$ 57,694.85| R$ 57,868.99| R$ 57,868.99 R$ 1,567.26 R$ 1,567.26

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel

técnico pela elaboragdo do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito
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