
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEI
RO

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 1.35% 100.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 563.72 R$ 563.72 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 0.43% 100.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 180.91 R$ 180.91 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 17.17% 100.00% 0.00% 0.00%
7.264,36 R$ 7,189.38 R$ 7,189.38 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 11.01% 50.00% 50.00% 0.00%

Financeiro R$ 4,609.94 R$ 2,304.97 R$ 2,329.01 R$ 0.00

Físico % 6.81% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 2,850.27 R$ 0.00 R$ 1,425.14 R$ 1,300.94

Físico % 13.78% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 5,769.34 R$ 0.00 R$ 2,884.67 R$ 2,884.67

Físico % 19.74% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 8,267.09 R$ 0.00 R$ 4,133.54 R$ 4,133.54

Físico % 6.96% 0.00% 0.00% 100.00%

Financeiro R$ 2,915.17 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,915.17

Físico % 5.08% 0.00% 0.00% 100.00%

Financeiro R$ 2,124.99 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,124.99

Físico % 6.01% 0.00% 0.00% 100.00%

Financeiro R$ 2,517.85 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,517.85

Físico % 8.57% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 3,588.33 R$ 0.00 R$ 1,794.16 R$ 1,794.16

Físico % 3.09% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 1,293.95 R$ 0.00 R$ 646.97 R$ 646.97

Físico % 77.25% 24.45% 31.56% 43.75%
Financeir

o R$ 41,870.94 R$ 10,238.99 R$ 13,213.50 R$ 18,318.30

Observações:

OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS DA CRECHE MESTRA
ZEFINA LOCAL: CARBONITA MG

1 SERVIÇOS INICIAIS

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA VALOR DO CONVÊNIO: R$ 41,870.94

2 MOVIMENTO DE TERRA

3 FUNDAÇÃO

4 ALVENARIA

5 ESQUADRIAS

6 REVESTIMENTO DE PAREDE

7 PISO

8 COBERTURA

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável 
técnico pela elaboração do cronograma

DIVERSOS

11 PINTURA

Carimbo e assinatura do prefeito

9 INSTALAÇÃO ELETRICAS

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

11


	CRONOGRAMA FISICO

