
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEI
RO

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 1.35% 100.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 563.72 R$ 563.72 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 0.43% 100.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 180.91 R$ 180.91 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 17.28% 100.00% 0.00% 0.00%
7.264,36 R$ 7,189.38 R$ 7,189.38 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 11.08% 50.00% 50.00% 0.00%

Financeiro R$ 4,609.94 R$ 2,304.97 R$ 2,329.01 R$ 0.00

Físico % 6.22% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 2,587.26 R$ 0.00 R$ 1,293.63 R$ 1,300.94

Físico % 13.87% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 5,769.34 R$ 0.00 R$ 2,884.67 R$ 2,884.67

Físico % 19.87% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 8,267.09 R$ 0.00 R$ 4,133.54 R$ 4,133.54

Físico % 7.01% 0.00% 0.00% 100.00%

Financeiro R$ 2,915.17 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,915.17

Físico % 5.11% 0.00% 0.00% 100.00%

Financeiro R$ 2,124.99 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,124.99

Físico % 6.05% 0.00% 0.00% 100.00%

Financeiro R$ 2,517.85 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,517.85

Físico % 8.62% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 3,588.33 R$ 0.00 R$ 1,794.16 R$ 1,794.16

Físico % 3.11% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 1,293.95 R$ 0.00 R$ 646.97 R$ 646.97

Físico % 77.11% 24.61% 31.44% 44.03%
Financeir

o R$ 41,607.93 R$ 10,238.99 R$ 13,081.99 R$ 18,318.30

Observações:

Carimbo e assinatura do prefeito

9 INSTALAÇÃO ELETRICAS

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

11

8 COBERTURA

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável 
técnico pela elaboração do cronograma

DIVERSOS

11 PINTURA

6 REVESTIMENTO DE PAREDE

7 PISO

4 ALVENARIA

5 ESQUADRIAS

2 MOVIMENTO DE TERRA

3 FUNDAÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS DA CRECHE MESTRA
ZEFINA LOCAL: CARBONITA MG

1 SERVIÇOS INICIAIS

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA VALOR DO CONVÊNIO: R$ 41,607.93


	CRONOGRAMA FISICO

