
DESCRIÇÃO

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$

01 SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA 10.556,84            4,04% 10.556,84            100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02
GALPÃO DE TRIAGEM E 
PROCESSAMENTO

65.204,39            24,94% 32.602,20            50,00% 32.602,20            50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03
BAIAS DE PROCESSAMENTO E 
BANHEIROS

31.682,86            12,12% 0,00% 0,00% 15.841,43            50,00% 15.841,43            50,00% 0,00%

04 DEPOSITO DE ESTOCAGEM 49.425,87            18,91% 0,00% 0,00% 24.712,94            50,00% 24.712,94            50,00% 0,00%

05 MODULO DE APOIO E GUARITA 72.708,29            27,81% 0,00% 0,00% 36.354,15            50,00% 36.354,15            50,00% -                       0,00% -                       

06 PÁTIO DE COMPOSTAGEM 21.016,86            8,04% 0,00% 0,00% 10.508,43            50,00% 10.508,43            50,00% 0,00% -                       

07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.813,61            4,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10.813,61            

261.408,72          100,00% 43.159,04            16,51% 32.602,20            12,47% 87.416,94            33,44% 87.416,94            33,44% -                       0,00% 10.813,61            

261.408,72          100,00% 43.159,04            16,51% 32.602,20            12,47% 87.416,94            33,44% 87.416,94            33,44% -                       0,00% 10.813,61            

ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

05º MÊS 06º MÊSVALOR DOS SERVIÇOS 02º MÊS 04º MÊS

INFORMAÇÕES GERAIS

Prefeito(a): NIVALDO MORAES SANTANA

Projeto: Construção de Usina de Triagem e Compostagem

Responsável Técnico: Arquiteta e Urbanista Soraya Borges Oliveira
Município: CARBONITA

Data de início da obra: ________/________/________

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

___________________________________________
Responsável Técnico: Soraya Borges Oliveira
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Carbonita 09 de Abril de 2021
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