CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO DA OBRA

INFORMAGOES GERAIS
Projeto: Construgao de Usina de Triagem e Compostagem
Municipio: CARBONITA ) - - ki - - 9 - d 9 —
Responsavel Técnico: Arquiteta e Urbanista Soraya Borges Oliveira
Prefeito(a): NIVALDO MORAES SANTANA Data de iniciodaobra: _ /
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO DA OBRA
\TEM DESCRIGAO VALOR DOS SERVIGOS 01° MES 02° MES 03° MES 04° MES 05° MES 06° MES
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$
01 [SERVICOS INICIAIS DA OBRA 10.556,84 | 4,04% 10.556,84 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GALPAO DE TRIAGEM E o ) ) . . .
02 | R OCESSAMENTO 65.204,39 | 24,94% 32.602,20 50,00% 32.602,20 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BAIAS DE PROCESSAMENTO E . . . ) ) .
03 |LANHEIROS 31.682,86 | 12,12% 0,00% 0,00% 15.841,43 50,00% 15.841,43 50,00% 0,00%
04 |DEPOSITO DE ESTOCAGEM 49.425,87 | 18,91% 0,00% 0,00% 24.712,94 50,00% 24.712,94 50,00% 0,00%
05 [MODULO DE APOIO E GUARITA 72.708,29 | 27,81% 0,00% 0,00% 36.354,15 | 50,00% 36.354,15 | 50,00% - 0,00% -
06 [PATIO DE COMPOSTAGEM 21.016,86 | 8,04% 0,00% 0,00% 10.508,43 50,00% 10.508,43 50,00% 0,00% -
07 |SERVICOS COMPLEMENTARES 10.813,61 | 4,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10.813,61
| TOTAIS 261.408,72 | 100,00%] 43.159,04 | 16,51%)] 32.602,20 | 12,47%)| 87.416,94 |  33,44%| 87.416,94 |  33,44%)| - | 000%]| 10.813,61 |
| TOTAIS ACUMULADOS 261.408,72 | 100,00%] 43.159,04 | 16,51%)] 32.602,20 | 12,47%)] 87.416,94 |  33,44%| 87.416,94 |  33,44%)| - | 000%]| 10.813,61 |

Carbonita 09 de Abril de 2021

Responsavel Técnico: Soraya Borges Oliveira
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