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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

899966/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  836,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. (digite a descrição aqui)  836,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. OBRAS PAVIMENTAÇOES DIVERSAS  235.614,27 % Período: 63,52% 36,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PAVIMENTAÇÃO  160.804,47 % Período: 61,57% 38,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. URBANIZAÇÃO  74.809,80 % Período: 67,69% 32,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. SINALIZAÇÃO  4.623,80 % Período: 60,84% 39,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SINALIZAÇÃO  4.623,80 % Período: 60,84% 39,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 63,59% 36,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 149.656,16 85.684,66 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 3.645,86 2.087,42 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 153.302,02 87.772,08 - - - - - - - - - 

%: 63,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 149.656,16 235.340,82 235.340,82 235.340,82 235.340,82 235.340,82 235.340,82 235.340,82 235.340,82 235.340,82 235.340,82 

Acumulado: Contrapartida: 3.645,86 5.733,28 5.733,28 5.733,28 5.733,28 5.733,28 5.733,28 5.733,28 5.733,28 5.733,28 5.733,28 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 153.302,02 241.074,10 241.074,10 241.074,10 241.074,10 241.074,10 241.074,10 241.074,10 241.074,10 241.074,10 241.074,10 

Local Responsável Técnico

Nome: POLIANA OLIVEIRA SANTOS 

CREA/CAU: 227959/D

Data ART/RRT: 20210663429

1070764-06

Total:    R$ 241.074,10

Item Descrição

quinta-feira, 21 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação em Bloquete sextavado com meio fio e sarjeta.

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Carbonita-MG. Pavimentação em Bloquete sextavado com meio fio e sarjeta.

Carbonita_MG
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

899966/20

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  836,03 % Período:

1.1. (digite a descrição aqui)  836,03 % Período:

2. OBRAS PAVIMENTAÇOES DIVERSAS  235.614,27 % Período:

2.1. PAVIMENTAÇÃO  160.804,47 % Período:

2.2. URBANIZAÇÃO  74.809,80 % Período:

3. SINALIZAÇÃO  4.623,80 % Período:

3.1. SINALIZAÇÃO  4.623,80 % Período:

4.  - % Período:

5.  - % Período:

6.  - % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

1070764-06

Total:    R$ 241.074,10

Item Descrição

quinta-feira, 21 de outubro de 2021

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Carbonita-MG.

Carbonita_MG
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