
Projeto: Pavimentação Asfaltica em Micro Revestimento

Descrição

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso %

1  INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA             7.164,23 3,52%             7.164,23 100,00%

2
 OBRAS VIÁRIAS (MICRO REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO) 
        193.245,86 95,00%         189.880,86 98,26%

3  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO             3.006,15 1,48%             2.955,68 98,32%

203.416,24        100,00% 200.000,77        98,32%

200.000,77        98,32% 200.000,77        98,32%

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item
Valor dos Serviços 01º MÊS

ENGENHEIRA CIVIL CREA/MG 227959/D

Data: 22/09/2021

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS
Município:CARBONITA -MG

Responsável Técnico: POLIANA OLIVEIRA SANTOS 
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