CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
INFORMACOES GERAIS

Municipio:CARBONITA -MG

Projeto: Pavimentag&o Asfaltica em Micro Revestimento
Responsavel Técnico: POLIANA OLIVEIRA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA/MG 227959/D

Data: 22/09/2021

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

" Descricao Valor dos Servigos 01° MES
em
Grandes ltens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso %
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 7.164,23 3,52% 7.164,23 100,00%
OBRAS VIARIAS (MICRO REVESTIMENTO 0 0
2 ASFALTICO) 193.245,86 | 95,00% 189.880,86 98,26%
3 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 3.006,15 | 1,48% 2.955,68 98,32%
TOTAIS 203.416,24 | 100,00% 200.000,77 98,32%
TOTAIS ACUMULADOS 200.000,77 | 98,32% 200.000,77 98,32%

Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico Paginaldel




