ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagdo
Diretoria de Projetos e Custos

MUNICIPIO DE CARBONITA

Secretaria Municipal de Oras e Servigos Urbanos

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)

LOCAL: RUA DOIS CORREGOS - COMUNIDADE DE RIACHO EM CARBONITA-MG

VALOR DO CONVENIO:

R$311.853,36

DATA: 29/09/2023

FOLHA Ne: 03

PREVISAO DE EXECUGAO DAS OBRAS: 4 MESES

ITENS ETAPAS/DESCRICAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Fisico % 1,07% 100,00%
1.0  |SERVICOS PRELIMINARES sic0 07% LUt
Financeiro R$3.339,03 R$3.339,03
Fisico % 14,70% 100,00%
20  |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 51c0 .10% o
Financeiro R$45.834,78 R$45.834,78
Fisico % 42,87% o %
30  |SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL 51c0 B7% =t O =000
Financeiro R$133.682,95 R$66.841,48 R$66.841,48
~ Fisico % 7,83% % o 20,00%
40 |SERVICOS DE PAVIMENTAGAO isico % 37,83% 50,00% 30,00% 0,00%
Financeiro R$117.969,38 R$58.084,69 R$35.390,81 R$23.593,88
~ Fisico % 4% 9 0
5.0 SERVICOS DE SINALIZAGAO Bico® 3.54% R0 0.0
Financeiro R$11.027,22 R$4.410,89 R$6.616,33
TOTAL Fisico % 100,00% 15,77% 18,91% 34,20% 31,12%
Financeiro R$311.853,36 R$49.173,81 R$58.084,69 R$106.643,18 R$97.051,68
Observagdes:

Poliana Oliveira Santos
Engenheira Civil
CREA/MG No: 227959/D

Nivaldo Moraes Santana
Prefeito Municipal
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