ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagao
Diretoria de Projetos e Custos

CNPJ: 21.154.174/0001-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
CEP: 39.665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
PRACA EDGARD MIRANDA, N° 202 - CENTRO

CRONOGRAMA FiSICO-

FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

DATA: 21/05/2024

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM MICRO REVESTIMENTO VALOR DO - -
CONVENIO: | R$425:623,13 | PREVISAO DE EXECUGAO DAS
LOCAL : DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO OBRAS: 3 MESES
ITENS| ETAPAS/DESCRICAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
Fisico % 0,40% 100,00% 0,00% 0,00%
1.0 |SERVICOS
" |PRELIMINARES Financeiro R$1.696,80 R$1.696,80 R$0,00 R$0,00
OBRAS VIARIAS Fisico % 63,37% 50,00% 50,00% 0,00%
2.0 |(EXECUGAO DE MRAF,
E=2,3CM) Financeiro R$269.736,06 | R$134.868,03 | R$134.868,03 R$0,00
Fisico % 30,00% 25,00% 50,00% 25,00%
3.0 |DRENAGEM
Financeiro R$127.69548 | R$31.92387 | R$63.847,74 | R$31.923,87
R Fisico % 5,73% 0,00% 0,00% 100,00%
4.0 |SINALIZAGAO
Financeiro R$24.377,56 R$0,00 R$0,00 R$24.377,56
MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZAGAO DE -
OBRA EM Fisico % 0,50% 50,00% 25,00% 25,00%
5.0 [CENTRO URBANO OU
REGIAO LIMITROFE COM
VALORATE O VALOR Financeiro R$2.117,23 R$1.058,62 R$529,31 R$529,31
DE 1.000.000,00
TOTAL Fisico % 100,00% 39,84% 46,81% 13,35%
Financeiro R$425.623,13 | R$169.547,32 | R$199.245,08 | R$56.830,74
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Engenheira Civil
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Nivaldo Moraes Santana
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