
DATA: 21/05/2024

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 0,40% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$1.696,80 R$1.696,80 R$0,00 R$0,00

Físico % 63,37% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro R$269.736,06 R$134.868,03 R$134.868,03 R$0,00

Físico % 30,00% 25,00% 50,00% 25,00%

Financeiro R$127.695,48 R$31.923,87 R$63.847,74 R$31.923,87

Físico % 5,73% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$24.377,56 R$0,00 R$0,00 R$24.377,56

Físico % 0,50% 50,00% 25,00% 25,00%

Financeiro R$2.117,23 R$1.058,62 R$529,31 R$529,31

Físico % 100,00% 39,84% 46,81% 13,35%

Financeiro R$425.623,13 R$169.547,32 R$199.245,08 R$56.830,74

Poliana Oliveira Santos

Engenheira Civil

CREA/MG Nº: 227959/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

VALOR DO 

CONVÊNIO:
R$425.623,13

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  EM MICRO REVESTIMENTO
PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS 

OBRAS: 3 MESES
LOCAL : DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

Prefeito Municipal de Carbonita-MG

4.0 SINALIZAÇÃO

5.0

MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO DE 

OBRA EM

CENTRO URBANO OU 

REGIÃO LIMÍTROFE COM 

VALOR ATÉ O VALOR

DE 1.000.000,00

TOTAL

Nivaldo Moraes Santana

1.0
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

2.0

OBRAS VIÁRIAS 

(EXECUÇÃO DE MRAF, 

E=2,3CM )

3.0 DRENAGEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos
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